

百合花集团股份有限公司

关于募投项目实施进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）于 2016 年 12 月采用公开发行的方式募集资金用于《年产 8,000 吨高性能与环保型有机颜料项目》及补充流动资金，现将募投项目进展情况公告如下：

年产 8,000 吨高性能与环保型有机颜料项目选址杭州萧山区临江工业园区农一场，项目由 5,000 吨环保型有机颜料和 3,000 吨高性能有机颜料两部分组成。2018 年 3 月 15 日，5,000 吨环保型有机颜料项目进行了投料试生产，目前该生产线生产正常，达到当初规划的设计产能。（详见 2018-009 公告）。

2020 年 12 月 27 日，3,000 吨高性能有机颜料项目进行了投料试生产，目前该生产线正在做进一步调试和完善。

年产 8,000 吨高性能与环保型有机颜料募投项目建成后，将进一步扩大公司高端有机颜料的的生产规模，优化公司产品结构，增加高附加值、高技术含量产品的比重，有效增强公司颜料市场的竞争力。

3,000 吨高性能有机颜料项目试生产至正式达到设计产能尚需一定时间，同时市场竞争激烈，经济环境复杂，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 28 日